安捷电子商务解决方案


项目计划(一期)

1,	需求分析	2016-01-10 ~ 2016-01-20	3,	系统开发	2016-04-18 ~ 2016-04-30	
	2016-01-01 ~ 2016-01-10	2、框架设计		2016-01-21 ~ 2016-04-17	4,	试运行(测试


解决方案构成

- ➤ **ERP**管理系统 (Enterprise Resource Planning)
- ➤ WMS仓储系统(Warehouse Management System)
- ≻RF(PDA)手持终端 (二期)
- ➤API外部接口 (二期)
- ▶商户管理系统 (Merchant Porstal) (二期)

系统网络架构



ERP管理系统-主要功能




备注:红色文字部分为项目二期

ERP管理系统-项目架构

- 基于微软.Net平台, MVC框架 + KendoUI框架
- 采用B/S架构,支持多种版本浏览器。
- 数据库使用: SQL Server 2008R2

ERP管理系统-UI效果



ERP管理系统-开发计划

- 开发周期:2016-01-21 ~ 2016-03-13
 - ERP是B/S项目,目前开发框架已经搭建完成,已经进入功能开发
 - 项目部署在阿里云服务器,每周根据开发进度发布1~2次
 - 功能完成即发布、随时测试、随时调整


WMS仓储系统-主要功能




WMS仓储系统-项目架构

- 采用微软.Net平台
- 采用C/S架构、客户端自动升级。
- 客户端与服务器采用WCF方式通信。
- 条码及单据打印使用FastReport。
- 该客户端主要面向内仓操作人员使用,主要使用条码抢和键盘操作。二期RF (PDA)上线后这部分功能均支持RF(PDA)操作。


WMS仓储系统-UIDemo




WMS仓储系统-入库流程




WMS仓储系统-出库流程



WMS仓储系统-库存关系



WMS仓储系统-模板设计



WMS仓储系统-开发计划

- 开发周期: 2016-03-14 ~ 2016-04-17
 - WMS是C/S项目,主要是内仓作业,待ERP项目基本完成后再进入开发

项目二期计划

- 待一期项目上线运行稳定后,进入二期开发
- 主要完成API接口项目和商户管理平台
- 收货批属性管理、自动补货任务、拣货及配货策略
- 视业务具体需求,考虑是否使用RF(PDA)进行内仓作业

Thank you